

Протокол № 5

заседания Штаба по реализации национальных проектов в городе Тамбове
в 2020 году

30.06.2020

9:30

Присутствовали: К.С.Четырина, А.М.Дерябин, О.И.Лаптева, И.В.Сафронов,
А.А.Бессонов, Н.Н.Ермолаева, А.А.Марковский, П.Н.Филатов, О.Н.Назаров.

Поручения:

1.Продолжить взаимодействие администрации города Тамбова Тамбовской области с АНО «Региональный центр управления и культуры», АНО «Центр координации поддержки бизнеса Тамбовской области», ТОГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в целях достижения плановых значений целевых показателей национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на 2020 год по городу Тамбову.

Ответственные: К.С.Четырина, А.А. Марковский.

Срок: постоянно.

2.Организовать совещание с участием первого заместителя главы администрации города Тамбова Тамбовской области А.И. Власова и исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Тамбова Тамбовской области К.С. Четыриной по вопросу достижения плановых значений показателей «Ввод жилья» и «Ввод жилья в микрорайоне «Телецентр» национального проекта «Жилье и городская среда», установленных на 2020 год.

Подготовить и направить информацию главе города Тамбова Тамбовской области о текущей ситуации достижения значений вышеуказанных показателей и предложения по выполнению показателей до конца 2020 года.

Ответственные: Н.Н.Ермолаева.

Срок: 06.07.2020.

3. Взять на личный контроль соблюдение установленных контрактами сроков выполнения работ по благоустройству дворовых и общественных территорий города Тамбова в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Ответственные: П.Н.Филатов, О.Н.Назаров.

Срок: постоянно.

4.Представить предложения о переселении граждан, отказавшихся от переселения из аварийного жилья в предложенные им квартиры, приобретенные в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда по переселению из аварийного жилья».

Ответственные: А.А.Бессонов.

Срок: 07.07.2020

4.1. Усилить контроль за повторным размещением аукционов по приобретению оставшихся 9 квартир в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда по переселению из аварийного жилья».

Ответственные: А.А.Бессонов.

Срок: 07.07.2020

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации
города Тамбова Тамбовской области



К.С.Четырина